

## ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

### ПК-4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана

#### Задание 1 (Основы проектной деятельности)

*Прочитайте текст, выберите правильный ответ.*

**Какой раздел бизнес-плана разрабатывается на основе календарного плана проекта?**

1. Маркетинговый план
2. Финансовый план
3. Производственный план
4. Организационный план

Ответ: \_\_\_\_\_

*Ключ ответа: 2*

#### Задание 2 (Основы проектной деятельности)

*Прочитайте текст, выберите правильный ответ.*

**Какой документ проекта является основой для составления финансового раздела бизнес-плана?**

1. Устав проекта
2. План управления содержанием
3. Бюджет проекта
4. План управления рисками

Ответ: \_\_\_\_\_

*Ключ ответа: 3*

#### Задание 3 (Основы проектной деятельности)

*Прочитайте текст, выберите правильный ответ.*

**Что такое «три ограничения проекта» («железный треугольник»)?**

1. Сроки, стоимость, содержание
2. Качество, риски, коммуникации
3. Команда, оборудование, материалы
4. План, бюджет, отчетность

Ответ: \_\_\_\_\_

*Ключ ответа: 1*

#### Задание 4 (Основы проектной деятельности)

*Прочитайте текст, выберите правильный ответ.*

**Кто является основным заинтересованным лицом в проекте?**

1. Руководитель проекта
2. Исполнитель работ
3. Заказчик/спонсор проекта
4. Бухгалтер проекта

Ответ: \_\_\_\_\_

*Ключ ответа: 3*

#### Задание 5 (Основы проектной деятельности)

*Прочитайте текст, установите соответствие.*

**Установите соответствие между процессами управления проектами и разделами бизнес-плана:**

| Процесс управления проектами |                         | Раздел бизнес-плана |                       |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| А                            | Планирование содержания | 1.                  | Финансовый план       |
| Б                            | Планирование сроков     | 2.                  | Производственный план |
| В                            | Планирование бюджета    | 3.                  | Организационный план  |
| Г                            | Планирование ресурсов   | 4.                  | План реализации       |
|                              |                         | 5.                  | Маркетинговый план    |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г |
|   |   |   |   |

Ключ ответа: А2 Б4 В1 Г3

#### Задание 6 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

**Что из перечисленного НЕ является характеристикой проекта?**

1. Временность
2. Уникальность результата
3. Рутинность операций
4. Наличие ограниченных ресурсов

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 3

#### Задание 7 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

**Какой документ определяет полномочия руководителя проекта?**

1. План управления проектом
2. Устав проекта
3. Бюджет проекта
4. График работ

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 2

#### Задание 8 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, выберите правильные ответы.

**Какие элементы устава проекта должны быть отражены в бизнес-плане?**

1. Цели и задачи проекта
2. Критерии успеха
3. Основные этапы проекта
4. Бюджет проекта
5. Подробный график работ
6. Требования к качеству

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 1234

#### Задание 9 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, установите соответствие.

**Установите соответствие между процессами управления проектами и их основными результатами.**

| Процесс управления |                       | Основной результат |                             |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| А                  | Инициация             | 1                  | План управления проектом    |
| Б                  | Планирование          | 2                  | Устав проекта               |
| В                  | Исполнение            | 3                  | Принятые результаты проекта |
| Г                  | Мониторинг и контроль | 4                  | Корректирующие воздействия  |
|                    |                       | 5                  | Написание плана проекта     |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |

Ключ ответа: А2 Б1 В3 Г4

**Задание 10 (Основы проектной деятельности)**

Прочитайте текст, выберите правильные ответы. Запишите выбранные цифры в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.

**Какие из перечисленных факторов относятся к внешним рискам проекта?**

1. Изменение законодательства
2. Недостаточная квалификация команды
3. Колебания валютных курсов
4. Ошибочное планирование сроков
5. Действия конкурентов
6. Неэффективная коммуникация в команде

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 135

**Задание 11 (Основы проектной деятельности)**

Прочитайте текст и запишите ответ.

**Проект состоит из 5 работ. Оптимистическое время выполнения каждой работы - 2 дня, пессимистическое - 6 дней, наиболее вероятное - 4 дня. Рассчитайте ожидаемое время выполнения проекта по методу PERT.**

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа:

Эталонный ответ 1. 20

Эталонный ответ 2. 20 дней

**Задание 12 (Основы проектной деятельности)**

Прочитайте текст, выберите правильные ответы. Запишите выбранные цифры в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.

**Какие из перечисленных элементов должны быть включены в устав проекта?**

1. Цели и общее описание проекта
2. Критерии успеха проекта
3. Подробный почасовой график работ
4. Основные риски проекта
5. Бюджет с поквартальной разбивкой
6. Назначение руководителя проекта

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 1246

**Задание 13 (Основы проектной деятельности)**

Прочитайте текст, выберите правильные ответы. Запишите выбранные цифры в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.

**Какие из перечисленных инструментов используются для планирования сроков проекта?**

1. Диаграмма Ганта
2. Сетевое планирование
3. Матрица ответственности
4. Дерево решений
5. Метод критического пути
6. Бенчмаркинг

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 125

**Задание 14 (Экономика организации, Производственная практика)**

*Прочитайте текст, выберите правильные ответы. Запишите выбранные цифры в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.*

**Какие из перечисленных факторов учитываются при расчете точки безубыточности в бизнес-плане?**

1. Постоянные затраты
2. Цена единицы продукции
3. Переменные затраты на единицу
4. Объем рынка
5. Количество конкурентов
6. Квалификация персонала

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 123

**Задание 15 (Основы менеджмента, Производственная практика (преддипломная))**

*Прочитайте текст, выберите правильные ответы.*

**Какие из перечисленных принципов процессного подхода к управлению реализуются при разработке бизнес-плана?**

1. Ориентация на клиента
2. Системность управления процессами
3. Постоянное улучшение процессов
4. Функциональная разобщенность подразделений
5. Ответственность руководства
6. Все перечисленные

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 1235

**Задание 16 (Основы проектной деятельности)**

*Прочитайте текст и установите последовательность. Запишите последовательность цифр в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.*

**Установите правильную последовательность фаз жизненного цикла проекта.**

1. Инициация
2. Завершение
3. Планирование
4. Исполнение и контроль

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 1342

**Задание 17 (Основы проектной деятельности, ГИА)**

*Прочитайте текст и запишите ответ.*

**Какой метод используется для определения взаимосвязей между работами в проекте и построения сетевого графика?**

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: метод критического пути

**Задание 18 (Основы проектной деятельности)**

*Прочитайте текст, выберите правильные ответы. Запишите выбранные цифры в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.*

**Какие из перечисленных утверждений о управлении проектами являются верными?**

1. Устав проекта формально авторизует его начало.

2. Все проекты должны иметь одинаковый жизненный цикл.
3. Проект считается успешным, если достигнуты цели в рамках ограничений.
4. Руководитель проекта несет полную ответственность за успех проекта.
5. Управление рисками начинается после выполнения половины работ проекта.
6. Заинтересованные стороны могут влиять на ход проекта.

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 1346

**Задание 19 (Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности, Производственная практика (преддипломная))**

*Прочитайте текст и запишите слова в пропущенные строки.*

**Форма бухгалтерской отчетности, которая характеризует финансовое положение организации на отчетную дату, называется \_\_\_\_\_. А форма, которая показывает финансовые результаты деятельности организации за отчетный период, называется \_\_\_\_\_.**

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах

**Задание 20 (Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, Производственная практика)**

*Прочитайте текст и запишите слова в пропущенные строки.*

**Процесс переноса сальдо с бухгалтерских счетов в формы отчетности называется \_\_\_\_\_. А процесс проверки равенства итогов актива и пассива баланса называется \_\_\_\_\_.**

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: реформация баланса, балансировка